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AABSTRAK 
Dalam proses pembangunan jacket platform banyak faktor yang mempengaruhinya meliputi  
waktu atau penjadualan, peralatan yang dibutuhkan, sumber daya manusia atau jam orang 
(manhours) dan biaya. Semua faktor yang diatas harus terkendali agar penyelesaian proyek 
tepat waktu dan mempunyai kualitas yang baik agar biaya tidak membengkak. Keakurasian 
pengestimasian biaya merupakan hal yang paling utama dikarenakan jika keakurasian dan 
pengestimasian biaya tidak akurat maka peluang kegagalan atau kerugian semakin besar. 
Oleh sebab itu dibutuhkan manajemen dalam pembuatan schedule serta kurva S untuk 
mengontrol proyek pembangunan platform dan juga penganggaran biaya pengerjaan proyek 
pembangunan platform. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
fabrikasi platform dan menghitung biaya serta waktu yang dibutuhkan untuk proses 
fabrikasi platform ini. Dari hasil analisa maka didapatkan bahwa total biaya fabrikasi 
platform Madura BD adalah sebesar $ 6,991,958.64 atau sekitar Rp 90.895.462.320,00 dan 
membutuhkan waktu selama 533 hari atau sekitar 17 bulan 23 hari. 
 
 
Kata kunci : jacket platform, biaya, kurva S, schedule, fabrication cost, manhours 
COST ESTIMATE PLATFORM FABRICATION 
(CASE STUDY IN PT.PAL SURABAYA PROJECT 
MADURA-BD) 
 
Name   : Donny Yusuf Mimbar 
Reg. Number  : 4310 100 071 
Department  : Ocean Engineering 
Supervisor  : Ir. Imam Rochani, M.Sc 




In the process of the construction of the platform jacket many influencing factors include the 
time or scheduling, required equipment, human resources or manhours and costs. All the 
above factors must be controlled so that the completion of projects on time and have a good 
quality so that the cost does not swell. The accuracy of estimating the cost is the most 
important thing because if the accuracy and cost estimation is not accurate then the 
probability of failure or loss even greater. Therefore, management is required in the 
manufacture of a schedule as well as the S curve to control the construction of the platform 
and also budgeting project development platform. This final project aims to determine how 
the fabrication process platform and calculate the cost and time required for the fabrication 
process of this platform. From the analysis it was found that the total cost of fabricating the 
Madura BD platform is $ 6,991,958.64 or approximately Rp 90,895,462,320.00 and takes as 
long as 533 days, or about 17 months of 23 days. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Anjungan lepas pantai atau platform berfungsi untuk eksplorasi dan produksi 
minyak dan gas bumi. Karena makin sulit dan dibutuhkannya investasi yang sangat 
besar untuk mendapatkan sumber energi ini. Sebagai salah satu sumber energi yang 
tidak dapat diperbaharukan (non-renewable), tentu saja dari waktu ke waktu 
cadangannya akan semakin berkurang sehingga upaya untuk mendapatkannya 
menjadi semakin berkonsekuensi tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia 
rela menuju ke lautan lepas, bahkan hingga ke kedalaman lautan lebih dari 1.000 
meter. Selama belum ada sumber energi alternatif yang lebih mudah didapatkan, 
maka rasanya dimana pun adanya sumber hidrokarbon ini, ke situ pula manusia akan 
datang, tak terkecuali di lautan yang sangat dalam. 
Dalam pembuatan anjungan, perlu dipertimbangkan beberapa aspek termasuk 
aspek ekonomis dan teknis. Dalam aspek teknis, ditekankan pada kesempurnaan 
konstruksi yang memenuhi kriteria aman pada waktu operasi, ringan, kuat, kaku 
tehadap pembebanan, tetapi juga susunan elemen strukturnya tidak rumit sehingga 
fabrikasinya bisa mengurangi jumlah manhours, mudah pengoperasian dan 
perawatan, dapat difabrikasi dengan peralatan crane, las, potong dan lain-lain di 
lokasi fabrikasi serta dapat diangkut dengan cargo barge yang ada dan dapat 
dipasang pada derrick barge yang ada. Sementara dari aspek ekonomis juga 
memperhitungkan analisa biaya investasi, operasi dan pendapatan yang meliputi 
perkiraan biaya pengerjaan proyek. Dalam prosesnya pembangunan proyek tidak 
luput dari pengestimasian biaya sebelum berjalannya proyek tersebut. Dalam 
pengestimasian biaya menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti (2008) ada 
beberapa metode yang digunakan dalam pengestimasian biaya yaitu metode titik 
tertinggi dan terendah (high and low point method), metode grafik statistikal 
(statistical scattergraph method), metode kuadrat terkecil (least square method) 
  Keakurasian pengestimasian biaya merupakan hal yang paling utama 
dikarenakan jika keakurasian dan pengestimasian biaya tidak akurat maka peluang 
kegagalan atau kerugian semakin besar. Oleh sebab itu dibutuhkan rencana 
pembuatan schedule dan juga penganggaran biaya pengerjaan proyek pembangunan 
platform. Dengan manajemen yang baik maka diharapkan sebuah proyek akan dapat 
berjalan sesuai dengan perencanaan awal, agar pengerjaan proyek tidak mengalami 
kerugian baik berupa keterlambatan pengerjaan dan juga pembengkakan biaya. 
Fabrikasi adalah proses pembuatan dan perakitan (assembly) bagian bagian 
konstruksi menjadi bentuk konstruksi yang lebih lengkap. Pekerjaan selama proses 
fabrikasi meliputi perakitan, pengelasan dan pengecatan. Di karenakan dalam proses 
pembangunan untuk fabrikasi dan instalasi jacket platform membutuhkan waktu yang 
cukup lama dan juga proses yang rumit maka pembuatan scheduling proses fabrikasi 
dan instalasi jacket platform harus tepat sasaran dan dilakukan sesuai dengan 
perencanaan agar nantinya budget yang dikeluarkan atau dibutuhkan sesuai dengan 

















1.2. Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana proses fabrikasi pembangunan jacket platform ? 
2. Berapa lama waktu yang di butuhkan untuk proses fabrikasi pembangunan jacket 
platform ? 




Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Mengetahui proses fabrikasi pembangunan jacket platform. 
2. Mengetahui proses perencanaan time schedule untuk proses fabrikasi 
pembangunan jacket platform. 




Dari pengerjaan Tugas Akhir ini akan dapat mengetahui proses fabrikasi untuk 
proses pembangunan platform dan juga proses perencanaan waktu dan anggaran 
biaya untuk proses fabrikasi pembangunan jacket platform.  
 
1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Naik turunnya inflasi diabaikan 
2. Harga alat diabaikan karena dibangun pada fabrication yard 
3. Harga Man Hours = $13 
 
BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1.  Tinjauan Pustaka 
Hal yang penting dalam pemilihan metode estimasi biaya awal haruslah 
akurat, mudah, dan tidak mahal dalam penggunaannya. Estimasi biaya 
konstruksi merupakan hal penting dalam dunia industri konstruksi. Ketidak 
akuratan estimasi dapat memberikan efek negatif pada seluruh proses 
konstruksi dan semua pihak yang terlibat. Estimasi biaya berdasarkan 
spesifikasi dan gambar kerja yang disiapkan owner harus menjamin bahwa 
pekerjaan akan terlaksana dengan tepat dan kontraktor dapat menerima 
keuntungan yang layak. Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang pernah 
dilakukan oleh Andi Asnur Pranata (2011) dengan objek penelitian estimasi 
biaya anggaran pemeliharaan mesin dengan konsep yang digunakan adalah 
metode garis regresi kuadrat terkecil (regression least square method), metode 
ini dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah. 
Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menerapkan metode regresi 
kuadrat terkecil pada pembangunan jacket platform dalam pengerjaan Tugas 
Akhir ini. Dengan mengacu pada pengalaman yang telah diperoleh dari 
penelitian tersebut, diharapkan metode regresi kuadrat terkecil dapat 
menjadikan proyek pembangunan jacket platform ini lebih ekonomis dan kita 
dapat mengestimasi biaya berdasarkan bobot kemajuan proyek. 
2.2. Dasar Teori 
2.2.1.  Anjungan lepas pantai 
Anjungan lepas pantai dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, antara lain : 
1. Menurut cara operasinya (types of operations), yaitu : 
a. Bangunan  yang digunakan untuk pengambilan minyak atau gas. 
b. Bangunan yang digunakan untuk penambangan. Bangunan ini digunakan 
untuk mengambil bijih-bijih tambang di dasar laut. 
c. Struktur yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gelombang 
d. Struktur yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga thermal seperti 
OTEC. 
2. Menurut bentuk konfigurasinya, yaitu : 
a. Struktur kendaraan (vessel type structures), struktur jenis ini biasanya adalah 
kapal laut yang dimodifikasi sehingga mempunyai system propulsi 
(propulsion) dan dapat berpindah tempat. Struktur jenis ini dipakai untuk 
pengoperasian di laut dalam. 
b. Struktur barge, struktur jenis ini tidak mempunyai sistem propulsi sehingga 
untuk memindahkannya harus ditarik dengan menggunakan kapal. 
c. Struktur platform, sebagian besar dari struktur yang digunakan untuk 
eksplorasi atau produksi minyak di laut dangkal atau laut menengah adalah 
srtuktur dari jenis ini. 
3. Menurut fungsinya, yaitu : 
a. Bangunan eksplorasi, digunakan untuk pengeboran minyak atau gas alam. 
b. Bangunan produksi, digunakan untuk pengambilan minyak atau gas alam dari 
sumur minyak yang ditemukan.   
c. Bangunan hybrid, digunakan untuk pengeboran maupun pengambilan minyak 
atau gas alam. 
4. Menurut material bangunan, yaitu : 
a. Platform baja, seluruhnnya terbuat dari baja 
b. Platform beton, bagian dasar terbuat dari beton 
c. Platform hybrid, gravity platform yang terdiri dari bagian dasar yang terbuat 
dari beton dan rangka baja. Bagian dasar tersebut menyangga dek yang 
terbuat dari baja. 
 
  
5. Menurut mobilitas, yaitu : 
a. Fixed structure , digunakan pada laut dangkal dan laut menengah dan 
dipancang ke dasar perairan. 
b. Floating structure , dapat digunakan pada semua kedalaman laut dan terutama 
untuk laut dalam. 
 Di Indonesia jenis structure yang paling sesuai untuk penambangan minyak 
lepas pantai adalah jacket type fixed offshore platforms, karena kondisi laut yang 
umumnya dangkal dan beban dinamis (angin, gelombang, arus dan lain-lain) yang 
relatif tidak besar (Soegiono, 2004). 
 Menurut Soegiono (2004), Konstruksi jacket atau template merupakan 
konstruksi struktur baja yang terbuat dari pipa-pipa yang berfungsi sebagai template 
untuk piling, berdiri dari dasar laut sampai menjulang di atas permukaan laut. Bagian 
ini adalah bagian yang tercelup di dalam air yang berfungsi sebagai selubuk untuk 
guidance pile dan penahan gaya lateral guna kestabilan konstruksi. Selain itu juga 
merupakan penyangga bagi beberapa peralatan seperti riser, caissons, boat, dan 
loading. 
 Kaki-kaki jacket (jacket legs) tersebut satu sama lain dihubungkan dengan 
diagonal dan horizontal bracing dengan cara di las. Hubungan antara kaki-kaki jacket 
dan turbular bracing bisa berupa T joint, K joint, dan X joint. Konstruksi jacket di 
pancang ke dasar laut dengan tiang pancang (pile foundatin) terbuat dari pipa baja 
yang dipasang (insert) ke dalam turbular jacket, menembus seabed sampai 
kedalaman penetrasi yang diperlukan. Pile ini diperlukan untuk menunjang vertical 
load, side load, momen puntir karena angin, gelombang arus dan gempa bumi 
(Soegiono, 2004). 
2.2.2.  Fabrikasi 
 Menurut Soegiono (2004), Tahapan pengerjaan struktur jacket secara umum 
menurut urutannya adalah sebagai berikut:  
 
1. Detailed design  
Berdasarkan desain umur yang telah dibuat perencanaan, kemudian fabrikator 
membuat detailed design yang meliputi: pembuatan gambar-gambar detail 
konstruksi, pembuatan gambar-gambar kerja untuk digunakan di bengkel 
perencanaan kebutuhan material yang digunakan.  
2. Pemeriksaan Material  
Material yang tiba langsung di periksa oleh QC (Quality Control) departement 
yang meliputi pemeriksaan secara visual, plate number, dan mill certificate sesuai 
dengan spesifikasinya.  
3. Prefabrikasi  
Pekerjaan yang dilakukan meliputi sand blasting atau shot blasting dan primer 
(mist) coating terhadap material yang sudah siap dipakai. Sand blasting atau shot 
blasting adalah proses pembersihan permukaan material dari karat atau kotoran 
yang menempel pada permukaan material. Sedang mill coast adalah pemberian 
lapisan tipis di permukaan material yang sudah di-shot blasting untuk mencegah 
karat.  
4. Cut and Profile  
Berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat.  
5. Fabrikasi  
Proses fabrikasi yang dilakukan diantaranya adalah:  
- Fit up and assembly yaitu penyetelan dan perakitan bagian-bagian konstruksi 
menjadi suatu bentuk konstruksi yang lebih lengkap. Penyetelan dilakukan 
dengan las ikat (tack welding) agar apabila masih terdapat kesalahan dapat 
dengan mudah diperbaiki. Setelah penyetelan selesai kemudian di adakan 
pemeriksaan oleh QC, baik terhadap ukuran-ukurannya maupun lokasi elemen-
elemen yang di-fit up 
- Weld out adalah pengelasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu 
konstruksi yang sudah di-assembly sesuai dengan perencanaan. Setelah 
pengelasan selesai hasil pengelasan di tes secara NDT (Non Destructive Test). 
Apabila hasil pengujian masih ditemukan cacat harus dilakukan perbaikan 
pengelasan.  
- Sweep blast dan primer pada seluruh permukaan konstruksi yang akan dicat, 
dengan maksud untuk menghilangkan mist coat dan membersihkan permukaan. 
Selanjutnya adalah pengecatan pertama (primer) pada konstruksi yang telah di-
assembly (rakit) sesuai spesifikasi. 
- Intermediate coat merupakan kegiatan pengecatan konstruksi untuk lapisan 
yang kedua. Hasilnya juga diperiksa QC departement 
6. Ereksi  
Ereksi merupakan proses penyambungan seksi-seksi yang telah dibuat 
sebelumnya. Proses erection ini dilakukan di yard. Pada waktu permulaan 
erection, bagian terbawah struktur sudah didudukkan di atas skidshoe, sehingga 
apabila semua struktur tersebut telah selesai dibangun maka dengan mudah dapat 
diluncurkan ke jetty. Pada tahap ini dilakukan secara tack weld.  
7. Clean up priorto painting and spot blast  
Proses ini merupakan pembersihan semua permukaan sebelum pengecatan. 
8. Top coat and touch up  
Top coat adalah pengecatan akhir seluruh konstruksi sesuai dengan warna yang 
direncanakan. 
 
2.2.2.1. Quality Assurance (QA)  
Dalam proses fabrikasi untuk menghasilkan produk yang bermutu dengan 
biaya rendah dan produktivitas tinggi maka diperlukan pandangan “quality 
first” :artinya mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari  barang 
atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan 
yang ditentukan oleh konsumen, yang dalam hal ini adalah owner atau 
operator bangunan lepas pantai. 
Titik penting dari pandangan owner adalah adanya jaminan bahwa produk 
yang dihasilkan dapat berfungsi secara penuh sesuai dengan yang 
diinginkan dan dapat digunakan selama kurun waktu yang telah ditetapkan. 
Untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan owner 
tersebut maka diperlukan suatau manajemen mutu sebagai alat perusahaan, 
yaitu Quality Assurance (QA). 
QA adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan 
untuk memberikan suatu jaminan yang memadai bahwa suatu produk akan 
memenuhi suatu persyaratan tertentu. Dan agar pelaksanannya dapat 
berjalan tujuannya adalah menjamin kualitas produk melalui Quality 
Control (QC) sebagai pelaksanaan operasional dari QA. 
 
2.2.2.2. Quality Control 
QC adalah kegiatan operasional yang dilakukan untuk memenuhi 
persyaratan kualitas produk. QC bersama QA menyusun quality program 
untuk menjamin agar produk yang dihasilkan harus sesuai dengan 
persyaratan pada kontrak, gambar, spesifikasi, standar, dan kode selama 
proses pembangunan dan produksi berlangsung, dan hasilnya dilaporkan 
kepada pimpinan (direktur operasi) sebagai quality report. 
Fabrikasi bangunan lepas pantai merupakan suatu sistem yang kompleks 
yang di dalamnya terdapat factor risiko yang tidak kecil. Sehingga 
senantiasa yang memberikan kepuasan kepada owner. Kegagalan selama 
proses fabrikasi dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya lemahnya 
kekuatan las akibat kurang hati-hati dalam pelaksanaan pengelasan sehingga 
menimbulkan cacat, dan material yang kurang memenuhi spesifikasi. 
Selama proses fabrikasi kegiatan Quality Control dilakukan oleh empat 
pihak yang saling berkaitan, yaitu : 
1. Pemerintah / Government Authority : Direktorat Jendral Minyak dan 
Gas Bumi mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengawasi 
pelaksanaan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses 
fabrikasi. 
2. Owner / Operator : Selama kegiatan pembangunan, owner 
menugaskan engineer untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan 
agar sesuai kontrak. 
3. Fabricator / QC : Tugas QC melaksanakan inspeksi dan pengujian 
(testing) sesuai dengan gambar, spesifikasi, standard and code, yang 
antara lain meliputi pemeriksaan material, pengujian hasil las, 
pemeriksaan sand blasting and painting, pemeriksaan cut profil, fit 
up, dan assembly serta instalasi system pipa. QC menyerahkan 
laporan kepada QA yang selanjutnya mengeluarkan sertifikat 
keandalan mutu yang diberikan kepada owner untuk memberikan 
keyakinan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan. 
4. Pihak Ketiga : adalah pihak yang independent yang bertindak 
sebagai penengah antara owner dan fabricator. Tugas yang 
dilakukan pada dasarnya sama dengan tugas QC. 
2.2.2.2.a. Kontrol Material 
Sebelum digunakan dilakukan pemeriksaan material terlebih dahulu yaitu 
: 
1. Visual Check (meliputi ketebalan material, cacat yang ada, jenis 
korosi dan kondisi fisik material seperti retak, bengkok, tertekuk, 
dan lain-lain), serta 
2. Pengecekan Dokumen Material untuk memeriksa kesesuaian 
dokumen material dari pabrik. Bila fabricator maupun owner 
meragukan kebenarannya maka dilakukan destructive test. 
Dalam proses fabrikasi di lapangan pengawasan terhadap material juga 
terus dilakukan. Material yang tiba disuatu bengkel (shop) atau deck 
erection are atau jacket erection area perlu dicek: nomor perusahaan, mill 
certificate number dari pembuat, heat number, ukuran, grade dan jumlah 
material, dan setelah difabrikasi dan assembly (dirakit) menjadi 
komponen maka masing-masing komponen harus diberi nomor. 
 
2.2.2.2.b. Kontol Mutu Las 
Pengendalian mutu hasil las meliputi jumlah sambungan las, jenis 
sambungan, model bevel, tebal plat, dan spesifikasi sesuai permintaan 
owner. Dalam prakteknya control mutu hasil las meliputi : 
1. Visual Inspection (performance hasil las : kondisi permukaan las, 
stop and run, dan ukuran harus sesuai spesifikasi owner. Juga 
cacat las yang dapat dilihat dengan mata seperti spatter, retak, 
undercut, dan lain-lain), 
2. Non Destructive Test (NDT), yang kuantitasnya ditentukan dari 
spesifikasi yang mengatur tentang jumlah NDT yang harus 
dilakukan berdasarkan jenis dan jumlah sambungan, jenis 
material, jenis bevel, fungsi konstruksi (brace, deck atau leg), 
jenis sambungan las (fillet, but) yang semuanya dipaparkan dalam 
NDT Drawing. NDT meliputi : 
- Magnetic Particle Inspection (MPI): menggunakan serbuk 
magnet sehingga dapat diketahui letak cacat berdasarkan letak 
terjadinya medan magnet. Digunakan untuk mengetahui 
terjadinya cacat pada permukaan (surface defect) sampai 
kedalaman 3mm dari permukaan (subsurface). Biasa dilakukan 
untuk pengelasan jenis fillet. Kelemahannya tidak dapat 
digunakan pada material yang tidak bersifat magnetic (stainless 
steel, duplex). 
- Ulrasonic Test (UT): banyak dipergunakan karena praktis, 
ekonomis, tidak berbahaya dan tidak terbatas pada ukuran 
ketebalan material. Praktis karena alatnya bisa dibawa kemana-
mana dan dapat digunakan pada bentuk sambungan yang rumit. 
Menggunakan probe elektrik yang dapat mengirim sinyal yang 
kemudian dipantulkan sehingga dapat diketahui letak cacat yang 
terjadi. Kelemahannya tidak dapat digunakan pada plat yang 
tipis. 
- Radiography Test (RT): memotret benda uji dengan sinar 
tembus (Sinar X atau Gamma) sehingga semua cacat pada 
benda uji dapat diketahui jenis, bentuk, dan ukurannya. 
Digunakan untuk mendeteksi cacat pada sambungan pipa 
bertekanan atau pressure vessel (bejana tekan). Mempunyai 
akurasi yang baik dan hasil objektif karena berdasarkan analisis 
langsung potret benda uji. Kelemahan bahaya radiasi akibat 
gelombang sinar X. 
- Dye-Penetrant (DT): dipergunakan untuk melengkapi 
kelemahan metode MPI, karena dengan cara ini dapat dilakukan 
untuk material yang bersifat nonmagnetik. Prinsip kerja dengan 
cara menyemprotkan cairan yang berwarna merah, kemudian 
setelah cairan ini kering dibersihkan dengan suatu cairan 
pembersih. Jika terdapat defect maka cairan penetrant akan 
tertinggal di dalam bagian tersebut. Selanjutnya pada 
permukaan material disemprotkan cairan developer berwarna 
putih sehingga letak cacat akan diketahui. Kelemahan hanya 
dapat digunakan pada surface test saja. 
 
2.2.2.3. Dimensional Control (DC) 
Meliputi survey untuk mengetahui dimensi dan kedudukan suatu struktur 
sub assembly dan struktur lengkap khusunya pada waktu fit up dan tahap 
akhir (final stage) serta membuat laporan mengenai dimensi yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi kepada production engineer dan supervisor 
fabrikasi. Contohnya memeriksa dimensi brace dan brace yang telah di-
assembling, memeriksa seluruh perubahan ukuran yang terjadi terutama 
setelah proses roll up, dan lain- lain. 
 2.2.2.4. Painting / Coating Inspection 
Meliputi visual inspection (penampilan luar harus mulus, bebas dry spray, 
pinholes, cratter, dan excessive sagging), profile height (dicek dengan 
surface profile gauge), wet film thickness (dicek dengan magnetic type 
thickness gauge selama pengecatan / ketebalan pada waktu cat masih 
basah), temperatur dan kelembaban (tergantung pada kondisi cuaca diukur 
dengan temperature gauge dan hygrom), adhesion (diukur dengan pull off 
test), kalibrasi (pengukuran tinggi profil dan ketebalan film harus 
dikalibrasi minimal dua kali sesuai rekomendasi penggunaan), serta 
kualitas hasil akhir pengecatan (tingkat kehalusan, keseragaman, bebas 
kotoran, dan setelah kering permukaan harus dites dari cacat yang 
mungkin mengurangi kualitas pengecatan). 
 
2.2.3.  Proyek 
Proyek didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktifitas unik yang saling 
terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu 
tertentu pula (Chase et al., 1998). Menurut PMBOK Guide (2004) sebuah proyek 
memiliki beberapa karakteristik penting yang terkandung di dalamnya yaitu: 
- Sementara (temporary) berarti setiap proyek selalu memiliki jadwal yang jelas 
kapan dimulai dan kapan diselesaikan. Sebuah proyek berakhir jika tujuannya 
telah tercapai atau kebutuhan terhadap proyek itu tidak ada lagi sehingga proyek 
tersebut di hentikan. 
- Unik artinya bahwa setiap proyek menghasilkan suatu produk, solusi, servis atau 
output tertentu yang berbeda-beda satu dan lainnya. 
- Progressive elaboration adalah karakteristik proyek yang berhubungan dengan 
dua konsep sebelumnya yaitu sementara dan unik. Setiap proyek terdiri dari 
langkah-langkah yang terus berkembang dan berlanjut sampai proyek 
berakhir.Setiap langkah semakin memperjelas tujuan proyek. 
-  
2.2.4. Biaya proyek 
Estimasi biaya untuk pekerjaan proyek terutama dilakukan terhadap biaya 
tenaga kerja dan bahan baku. Untuk pekerjaan proyek yang bersifat pengembangan 
sesuatu yang baru akan lebih sulit dilakukan karena belum pernah ada pekerjaan 
serupa sebelumnya. Sedangkan untuk pekerjaan yang bersifat adaptasi dari pekerjaan 
lain yang sudah ada, estimasi biaya akan lebih mudah dilakukan. Karena estimasi bisa 
didasarkan pada pekerjaan serupa yang pernah dilakukan. 
Ada tiga pendekatan pokok dalam perkiraan biaya dilihat dari cara 
pengumpulan informasi, diantaranya : 
1. Perkiraan biaya secara Top-Down 
Dalam pendekatan ini pertimbangan dan pengalaman diperoleh dari manajer tingkat 
atas, manajer menengah dan data masa lampau yang berhubungan dengan aktifitas 
yang serupa. Para manajer tersebut akan memperkirakan biaya seluruh proyek. 
Selanjutnya hasilnya di berikan kepada manajer di bawahnya. Para manajer di tingkat 
lebih bawah diharapkan akan melakukan estimasi biaya untuk paket kerja lebih kecil 
yang merupakan bagian dari proyek. 
2. Perkiraan biaya secara Bottom-Up 
Dengan pendekatan ini hal yang harus dilakukan pertama adalah merinci pekerjaan 
menjadi paket kerja yang detail. Orang-orang yang akan terlibat dalam pengerjaan 
paket kerja tersebut diminta pendapatnya mengenai biaya yang dibutuhkan dan waktu 
penyelesaiannya. Untuk lebih mudahnya, perkiraan awal dimulai dari sumberdaya 
baik itu material dan jam pekerja yang diperlukan untuk suatu paket kerja. Kemudian 
hasilnya bisa dikonversikan ke nilai rupiah. Pendekatan bottom-up murni jarang 
digunakan. Para manajer senior akan merasa sangat riskan jika harus menerapkan 
pendekatan ini. Karena para manajer cenderung untuk tidak percaya sepenuhnya 
kepada bawahannya yang mungkin akan melebih-lebihkan perkiraan biaya yang 
diperlukan di bagiannya untuk menjamin keberhasilan di bagiannya. 
3. Kombinasi Top-down dan Bottom-up 
Banyak digunakan dalam praktik adalah gabungan pendekatan top-down dan bottom-
up. Dalam pendekatan ini manajer tingkat atas mengundang bawahannya untuk 
memberikan usulannya mengenai perkiraan biaya untuk pekerjaan yang akan datang. 
Kepala divisi akan menyampaikan permintaan ini melalui departemen, seksi, 
subseksi. Kemudian akan mengumpulkan hasil yang diberikan para bawahan ini. 
Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa dalam pendekatan ini ada catatan yang 
dilampirkan oleh manajer tingkat atas dalam permintaan yang dikirim ke bawahannya 
itu. Catatan itu bisa berupa informasi mengenai tenaga kerja maksimal yang boleh 
ditambahkan, tambahan upah yang diijinkan, proyek mana yang menjadi prioritas 
utama dan sebagainya. Dengan demikian ketika para bawahan mengirimkan usulan 
batasan-batasan yang diberikan atasan tadi sudah menjadi pertimbangan. 
Kelayakan ekonomis dari suatu proyek offshore sangat tergantung pada 
berbagai aspek. Secara sederhana biaya produksi offshore structure sangat tergantung 
dari harga material dan jam orang (manhour) yang dipergunakan. Jadi kunci paling 
sederhana untuk menekan biaya produksi adalah dengan membuat konstruksi 
seringan mungkin serta pengerjaan yang tidak banyak menggunakan jam orang. Dan 
ini harus suudah direncanakan dengan cermat tahap demi tahap perencanaan dan 
pekerjaan. 
Oleh karena itu harus dilakukan pengkajian secara terus-menerus untuk mengurangi 
biaya pembangunan offshore structure agar mendapatkan desain yang paling 
ekonomis. Dan dalam setiap tahap desain dan fabrikasi berikut : 
1. Conceptual design phase, 
2. Basic design phase, 
3. Detailed design phase, 
4. Fabrication phase, harus dibuat perhitungan estimasi biaya dengan cermat 
dan dilakukan dengan nalar yang sederhana, artinya setiap kuantitas dikalikan 
dengan harga setiap unit akan didapat estimasi biaya. Pada tahap awal 
akurasinya mungkin tidak terlalu baik namun pada tahap akhir akan 
mendekati biaya sesungguhnya, misalnya umumnya pada fase 1 sekitar 40%, 
fase 2 sekitar 25%, fase 3 sekitar 15%, dan fase 4 sekitar 8%. 
 
2.2.5.  Metode Estimasi Biaya 
Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti (2008) ada beberapa metode 
yang digunakan dalam pengestimasian biaya yaitu :  
a.  Metode titik tertinggi dan terendah (high and low point method) 
Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high and low point method) 
adalah metode yang memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam 
periode tertentu dengan mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi 
dengan titik terendah. 
b. Metode grafik statistikal (statistical scattergraph method) 
 Metode grafik statistikal (statistical scattergraph method) adalah metode 
pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya 
setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-
titik biaya tersebut 
c. Metode kuadrat terkecil (least square method) 
Dalam persamaan garis regresi : y = a + bx, dimana y merupakan variable 
tidak bebas (dependent variable), yaitu variabel yang perubahannya 
ditentukan oleh perubahan pada variabel x yang merupakan variabel bebas 
(independent variable). Variabel y menunjukkan biaya, sedangkan variabel x  
menunjukkan bobot kegiatan. Rumus perhitungan a dan b dapat ditentukan 


























2.2.6. Proses Estimasi Biaya 
 Tahapan input dalam suatu proses estimasi mencakup beberapa hal yang 
diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan estimasi, seperti : 
 
a. Scope Baseline 
Menggambarkan pernyataan lingkup pekerjaan seperti deskripsi produk, kriteri 
yang dapat diterima, hasil yang diharapkan, batasan proyek dan asumsi. Dalam 
scope baseline terdapat pula WBS yang menggambarkan hubungan dari semua 
komponen proyek. 
b. Penjadwalan Proyek 
Jenis dan jumlah sumber daya serta waktu yang dibutuhkan dalam rangka 
penyelesaian proyek merupakan factor yang penting dalam menentukan biaya 
proyek 
c. Perencanaan Sumber Daya 
Atribut staf proyek, biaya personal, dan bonus bagi karyawan merupakan 
komponen yang penting dalam menyusun estimasi biaya. 
d. Penyusunan Daftar Resiko 
Identifikasi resiko diperlukam untuk pengendalian biaya akibat adanya resiko. 
Resiko dapat memberikan dampak dalam aktifitas maupun biaya proyek. 
e. Pertimbangan Faktor diluar Lingkungan Perusahaan 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antara lain kondisi pasar dan 
informasi komersial yang ada. Kondisi pasar yang dimaksud adalah 
ketersediaan produk, jasa yang diperlukan dalam penyelesaian proyek dan 
yang dimaksud dengan informasi komersil adalah database komersil yang 
memberikan data tentang keahlian dan upah dari sumber daya, serta biaya 
standar untuk material dan peralatan. 
f. Kebijakan Organisasi 
Kebijakan organisasi yang berpengaruh terhadap estimasi biaya adalah 
kebijakan perusahaan dalam estimasi, biaya itu sendiri, informasi historical 
serta pelajaran maupun pengalaman dari proyek sebelumnya. 
 2.2.7. Work Breakdown Structure 
Work Breakdown Structure atau WBS adalah kegiatan menguraikan 
pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang secara operasional 
mudah dilaksanakan serta mudah diestimasi biaya dan waktu pelaksanannya. 
Pemecahan ini akan memudahkan pembuatan jadwal proyek dan estimasi ongkos 
serta menentukan siapa yang harus bertanggungjawab. Sampai sejauh mana 
pekerjaan harus dipecah tidak ada pedoman yang baku. Sejauh pekerjaan itu 
sudah cukup mudah dilaksanakan, dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, bisa 
diukur kemajuannya, sumberdaya apa yang diperlukan dan biaya yang 
diperlukan bisa dihitung, itu berarti sudah cukup memadai. 
WBS mempunyai kegunaan yang besar dalam perencanaan dan 
pengendalian proyek. Sehingga WBS ini perlu dilakukan secara hati-hati dan 
akurat agar perencanaan yang dibuat cukup memadai. Setidaknya ada tiga 
manfaat utama yaitu : 
1. Selama analisis WBS manajer fungsional dan personel lain yang akan 
mengerjakan nya diidentifikasi sekaligus terlibat. Persetujuan mereka terhadap 
WBS akan membantu memastikan  tingkat akurasi dan kelengkapan 
pendefinisian pekerjaan dan mendapatkan komitmennya terhadap proyek. 
2. WBS akan menjadi dasar penganggaran dan penjadwalan. 
Setiap paket pekerjaan ditentukan biaya penyelesaiannya. Jumlah secara 
keseluruhan paket pekerjaan ditambah ongkos kerja tidak langsung akan 
menjadi biaya total proyek. Sedangkan waktu penyelesaian tiap paket 
pekerjaan berguna untuk penjadwalan. Dari penganggaran dan penjadwalan ini 
nanti ukuran kemajuan proyek dan penggunaan biaya bisa diukur. 
3. WBS menjadi alat control pelaksanaan proyek. 
Beberapa penyimpangan pengeluaran untuk pengerjaan paket-paket kerja 
tertentu serta waktunya bisa dibandingkan dengan WBS ini. Sebaiknya WBS 
cukup fleksibel sehingga bisa mengakomodasikan perubahan dalam hal tujuan 
ataupun lingkup proyek. Karena perubahan terhadap WBS akan berpengaruh 
terhadap mekanisme pengadaan material, staffing dan aliran dana. 
2.2.8. Time Schedule of Project 
Penjadwalan proyek menurut Henry L. Gantt adalah hubungan antara aktifitas 
dan waktu pengerjaannya. Dalam metodenya kita dapat melihat aktifitas mana 
yang mulai dulu dan aktifitas mana yang menyusulnya. Beberapa hal yang perlu di 
perhatikan dalam penjadwalan proyek diantaranya: 
• Macam-macam aktifitas yang ada 
• Ketergantungan antar aktifitas, mana yang lebih dahulu diselesaikan mana 
yang menyusul. 
• Urutan logis dari masing-masing aktifitas 
• Waktu penyelesaian tiap aktifitas 
Penjadwalan merupakan fase penerjemahan suatu perencanaan ke dalam suatu 
diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan berfungsi menentukan 
kapan aktifitas-aktifias tersebut dimulai, ditunda dan diselesaikan, sehingga 
pembiayaan dan pemakaiaan sumber-sumber daya akan disesuaikan waktunya 
menurut kebutuhan yang ditentukan. Menururt  Wibowo (2012) Untuk 
merencanakan dan menggambarkan aktivitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi, 
dikenal beberapa metode antara lain: 
1. Diagram balok (Gantt Bar Chart) 
2. Diagram garis (Time Production Graph) 
3. Diagram panah (Arrow Diagram) 
4. Diagram precedence (Precedence Diagram) 
Pada tiap metode di atas memiliki ciri-ciri sendiri dan digunakan secara 
kombinasi pada kebanyakan proyek konstruksi. metode-metode tersebut harus 
berorientasi pada maksud penggunaannya untuk apa sesuai dengan dasar 
pemikiran.  Berdasarkan dalam buku Santoso (2009) pada dasarnya suatu 
pekerjaan konstruksi dipecah-pecah menjadi bagian-bagian pekerjaan kecil 
sehingga dapat dianggap sebagai satu unit pekerjaan yang dapat berdiri sendiri dan 
memiliki suatu perkiraan jadwal yang tertentu pula. Analisa-analisa dalam 
menyusun penjadwalan akan sangat membantu kelangsungan pekerjaan 
pembangunan proyek seperti : (Wibowo, 2012) 
1. Time scheduling urutan pekerjaan yang efisien. 
2. Pembagian merata Waktu, Tenaga dan Biaya. 
3. Rescheduling bila ada 
4. kelambatan-kelambatan penyelesaian. 
5. Menentukan Trade-Off / Pertukaran Waktu dengan Biaya yang efisien. 
6. Membuka kemungkinan kemungkinan yang lain dalam menyelesaikan proyek. 





2.2.10. Kurva S 
Kurva S adalah suatu kurve yang disusun untuk menunjukkan hubungan 
antara nilai komulatif biaya atau jam-orang (man hours) yang telah digunakan 
atau persentase (%) penyelesaian pekerjaan terhadap waktu. Dengan demikian 
pada kurva S dapat digambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan 
sepanjang berlangsungnya proyek atau pekerjaan dalam bagian dari proyek. 
Dengan membandingkan kurva tersebut dengan kurva yang serupa yang 
disusun berdasarkan perencanaan, maka akan segera terlihat dengan jelas apabila 
terjadi  penyimpangan. Oleh karena kemampuannya yang dapat diandalkan dalam 
melihat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, maka pengendalian 
proyek dengan memanfaatkan Kurva S sering digunakan dalam pengendalian suatu 
proyek. 
Pada Kurva S, sumbu mendatar menunjukkan waktu kalender, dan sumbu 
vertikal menunjukkan nilai komulatif biaya atau jam-orang atau persentase 
penyelesaian pekerjaan. Kurva yang berbentuk huruf ”S” tersebut lebih banyak 
terbentuk karena kelaziman dalam pelaksanaan proyek yaitu: 
 Kemajuan pada awal-awalnya bergerak lambat. 
 Kemudian diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu 
yang lebih lama. 











3.1 Diagram Alir 












              
  
 
   
 
  
                                                                       
       














Menentukan fixed cost Menentukan operasional cost 






3.2 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian tugas akhir ini terdiri dari 8 tahap untuk mengambil 
kesimpulan dan saran, yaitu : 
3.2.1 Studi Literatur 
Studi literatur diperlukan untuk mengetahui teori-teori yang digunakan 
dalam penulisan tugas akhir ini 
3.2.2 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data primer adalah data yang berupa pengamatan 
dilapangan dan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan proyek. 
Pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu institusi 
yang berkompeten dalam bidang tersebut. 
3.2.3 Work Breakdwon Structure 
Dalam mengerjakan Tugas Akhir ini Work Breakdown Structure 
menjelaskan tentang pengelompokan setiap pekerjaan dalam proyek 
pembangunan platform pada proses fabrikasi. 
3.2.4 Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan proyek digunakan untuk mengetahui kapan proyek dimulai 
dan kapan proyek akan berakhir pada proses fabrikasi untuk pembangunan 
jacket platform. 
3.2.5 Estimasi Biaya 
Proses merencanakan anggaran biaya pada proses fabrikasi jacket 
platform Madura BD. 
3.2.6 Menentukan Fixed Cost 
Untuk mengetahui biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 
perubahan volume kegiatan tertentu. 
3.2.7 Menentukan Operational Cost 
Untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan 




3.2.8 Menggambarkan Dalam Kurva S 
Menggambarkan data ke dalam grafik kurva S. Kurva ini menunjukkan 
hubungan antara presentase pekerjaan dengan waktu 
3.2.9 Kesimpulan 
Hasil dan kesimpulan Tugas Akhir ini ditujukan untuk mengetahui 
perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan berapa lama waktu yang 



































ANALISA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Uraian Umum 
Berdasarkan definisi manajemen proyek, perencanaan menempati urutan 
pertama dari fungsi – fungsi lain seperti mengorganisir, memimpin, dan 
mengendalikan. Perencanaan adalah proses yang meletakkan dasar tujuan dan 
sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Ini 
berarti memilih dan menentukan langkah – langkah kegiatan di masa datang 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini fungsi pengendalian 
bermaksud untuk memantau dan mengkaji (bila perlu mengadakan koreksi) agar 
langkah – langkah kegiatan tersebut mengarah ke tujuan yang telah ditetapkan. 
4.2. Deskripsi Proyek 
Husky – CNOOC Madura Ltd (HCML) berencana membangun sebuah 
platform untuk mengeksplorasi gas yang ada pada blok BD di selat Madura . 
Platform ini akan beroperasi pada wilayah Selat Madura, Jawa Timur sekitar 65 
km sebelah timur kota Surabaya dan sekitar 16 km sebelah selatan pulau 
Madura . Platform ini merupakan unmanned Wellhead Platform yang akan 
mengalirkan gas yang akan di proses pada Floating, Production, Storage and 
Offloading (FPSO). Platform ini selama beroperasi akan menghasilkan 110 
MMSCFD. PT. Bina Rekacipta Utama (BiRU) mendapatkan kontrak untuk 
menjadi Detailed Engineering Desigm (DED) pada pembangunan Wellhead 
Platform ini. Sedangkan konstruksinya dibuat oleh konsorsium dari PT. PAL , 
China Offshore Oil Engineering (COEEC), PT. Widya Engineering Supasi. 
 
4.3. Data Platform 
Madura BD Wellhead Platform ini akan beroperasi di wilayah selat 
Madura pada  titik koordinat :  
- Latitude : S 70 22’ 20.09o 





Platform Madura BD ini ditopang oleh jacket 4 kaki. Platform ini terdiri 
dari 4 level yaitu : 
- Main deck 
- Mezzanine Deck 
- Cellar Deck 
- Mud-line 
Topside pada Wellhead platform ini akan di letakkan peralatan – peralatan 
yang digunakan untuk mendukung proses pengeboran. Jacket ini memiliki dua 
double battered legs dan dua single battered legs. 6 slot konduktor berada 
pada bagian selatan platform. 4 slot konduktor akan digunakan pada saat 
beroperasi dan dua slot lainnya digunakan untuk pembangunan berikutnya 
jika di butuhkan. Satu riser berdiameter 16” akan dipasang pada jacket dengan 
horizontal flanges pada mud-line untuk menegakkan pipa. Satu boatlanding 






















Gambar Wellhead Platform Madura BD pada saat menggunakan SACS 









Berikut ini adalah rincian spesifikasi pada proyek pembangunan WHP 
Madura BD : 
 Type Platform : Well Head Platform 
 Type Brace : X brace 
 Jumlah kaki : 4 kaki 
 OD jacket : 47 inch, thickness 1 inch 
 Panjang pile : 527 feet 
 OD pile : 42 inch, thickness 2 inch 
 Mudmat : Panjang : 111 feet 7 inch ; Lebar : 55,9 feet 
 8,3 inch 
 Anoda : Panjang : 10 feet ; Berat : 725 lbs ; Jumlah  


























Gambar 4.3.1. 3D isometric view topside dari Madura BD (PT.PAL) 
 
Platform ini di desain untuk menempatkan wellhead equipment. Berat 
topside sudah termasuk dalam beberapa equipment yang terdiri dari : 
 Electrical Items 
 Instrumental and Telecommunication Items 
 Mechanical Equipment 
 Piping 
 Process Safety Items 
 Structural Items 









Tabel 4.3.1. Topside Weight Summaries (Husky-CNOOC Madura Ltd) 
 
Dari tabel 4.3.1 kita mengetahui bahwa berat total topside Madura BD 
Field adalah sebesar 1559.56 Kips. 
 
 
Gambar 4.3.2.1. Proyek pembangunan topside structure. 












Gambar 4.3.2. 3D isometric view jacket dari Madura BD (PT.PAL) 
 
Tabel 4.3.2. Jacket Weight Summaries (Husky-CNOOC Madura Ltd) 
 
Dari table diatas kita dapat mengetahui berat jacket Madura BD Field 





Berat jacket sudah termasuk beberapa item yaitu : 
 Primary Steel 
 Secondary Steel (termasuk juga Mud-mat Plating dan framing) 
 Pre-install item 
 Installation aids 
 Post-installed item 
 Piles 
 Conductor 
 Grout Weight 
 
Gambar 4.3.3. Proyek pembangunan jacket structure 














4.4. Work Breakdown Structure (WBS) 
Pada prinsipnya WBS atau Work Breakdown Structure adalah 
pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil 
(sub-kegiatan). Pada proyek ini proses fabrikasi di bagi menjadi beberapa 
tahap atau langkah. 
 
Tabel 4.4.a. Work Breakdown Structure pada fabrikasi Jacket Madura BD 
Kode Jenis Kegiatan 
A Main Steel  
A1  Fab. Jacket legs  
A2  Assembly leg 1B-2B onto craddle  
A3  Assembly anode at el. row A & B  
A4  Assembly anode at Hor. frame el. -82'  
A5  Assembly anode at el. row 1 & 2  
A6 Fab. mudmat  
A7 Fab diag. bracing-hor. framing  
A8 Assembly anode at Hor. Frame el. -33'  
A9 Fab. Jacket walkway framing 30  
A10 Assembly anode at Hor. frame el. -131'  
A11 Assembly anode at Hor. frame el. -181' 
A12 Assembly diag bracing & hor. frame el -82'  
A13 Assembly diag bracing & hor. frame el -33'  
A14 Assembly hor. frame el +18' include Walkway framing  
A15 Assembly diag bracing & hor. frame el -131'  
A16 Assembly leg 1A - 2A onto system  
A17 Assembly mudmat  
A18 Assembly Grout Packer  
A19 Groutline and Grouting system test  
A20 Assembly Diapragm Closure  
A21 Blasting and Painting Hor. frame el. +18' include Walkway framing  
A22 Leak test Jacket Leg  
B Steel Appurtenances 
B1 Fab. padeyes  
B2 Fab. boatlanding  
B3 Fab. conductor guides 
B4 Fab. stairways-handrail  
B5 Fab. Riser Clamp 
B6 Trial fit Stairway  
B7 Trial fit boatlanding  
B8 Assembly padeyes  
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B9 Trial fit Barge Bumper 
B10 Install Riser Pipe & Clamp  
B11  Final coating/ splash zone  
C  Pile  
C1 Fab. piles A-1  
C2 Fab. piles A-2  
C3 Fab. piles B-1  
C4 Fab. piles B-2  
 
 
Tabel 4.4.b. Work Breakdown Structure pada fabrikasi Topside Madura BD 
Kode Jenis Kegiatan 
D Structure  
D1 Fab. Deck plating  
D2 Fab/ blast/prime. deck column,deck leg,Stubbing  
D3 Fab/ blast/prime. Mezzanine Deck  
D4 Fab/ blast/prime. handrail  
D5 Fab/ blast/prime. Padeyes  
D6 Fab/ blast/prime. Main Deck 
D7 Fab/ blast/prime. Cellar deck  
D8 Fab./blast/prime. Hatch Cover on Cellar deck  
D9 Fab/blast/prime. Control room  
D10 Fab/ blast/prime. crane boom rest  
D11 Fab/ blast/prime. stairways, ladders  
D12 Fab/blast/prime. Hatch Cover on Main deck  
D13 Fab/blast/prime. Pedestal crane access platform 
D14 Fab/ blast/prime. vent boom  
D15 Fab/ blast/prime. Deck Bracing  
E Assembly  
E1 Assembly (Stacking) Cellar deck  
E2 Assembly deck column above cellar deck  
E3 Assembly (Stacking) Mezzanine deck  
E4 Assembly (Stacking) Main deckA 
E5 Assembly Pedestal crane access platform  
E6 Assembly deck column above Mezzanine  
E7 Assembly Padeyes  
E8 Assembly stairways, ladders  
E9 Assembly Hatch cover on Main deck  
E10 Assembly handrails  
E11 Assembly gratings, deck plate and Hatch cover on Cellar deck  A 
E12 Assembly gratings and deck plate Mezzanine deck  
E13 Assembly crane boom rest 
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E14 Assembly Control Room structure  
E15 Assembly vent boom  
E16 Install roof fire rating on Control room  
E17 Stucture Final coating  
E18 Install wall fire rating on Control room  
E19 Install floor fire rating on Control room 
E20 Install floor fire rating on Control room 
 
 
4.4.1. Skema Fabrikasi Platform 
Skema Fabrikasi Platform disini menjelaskan tahapan pembangunan 
platform. Disini di uraikan urutan mengenai pekerjaan structural jacket dan 
topside. Fabrikasi umumnya dilakukan masing – masing terpisah pada tiap-tiap 
bengkel. Skema ini menjelaskan urutan atau tahapan fabrikasi mulai dari 
pengadaan barang sampai dengan struktur siap untuk melalui tahapan 
selanjutnya yaitu proses loudout. 
 
4.4.1.a.  Skema Fabrikasi Jacket 
 
 
Gambar 4.4.1.a.1 Gambar skema fabrikasi jacket tahap pertama 
 
1. Pengadaan Barang atau Material 
2. Marking, Cutting, profiling & butt joint 
 Fabrikasi all horizontal framing 
 Fit & weld after dimensional check 
 NDE & NDT 





Gambar 4.4.1.a.2. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kedua 
 
4. Fabricate skid shoe 
5. Setting to final position 
 
 
Gambar 4.4.1.a.3. Gambar skema fabrikasi jacket tahap ketiga 
 
6. Fabricate cross beam & saddle 





Gambar 4.4.1.a.4. Gambar skema fabrikasi jacket tahap keempat 
 
8. Assembly leg row A1 & B2 
9. Setting to final position 
 
 
Gambar 4.4.1.a.5. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kelima 
 
10. Assembly diagonal brace 
11. Setting to final position 






Gambar 4.4.1.a.6. Gambar skema fabrikasi jacket tahap keenam 
 
13. Assembly middle horizontal framing 
14. Setting to final position 
15. Fit & weld after dimensional check 
 
 
Gambar 4.4.1.a.7. Gambar skema fabrikasi jacket tahap ketujuh 
 
16. Assembly top horizontal framing 
17. Setting to final position 






Gambar 4.4.1.a.8. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kedelapan 
 
19. Assembly bottom horizontal framing 
20. Setting to final position 
21. Fit & weld after dimensional check 
  
 
Gambar 4.4.1.a.9. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kesembilan 
 
 
22. Assembly diagonal brace 
23. Setting to final position 






Gambar 4.4.1.a.10. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kesepuluh 
 
25. Assembly leg row A2 & B2 
26. Setting to final position 
27. Fit & weld after dimensional check 
 
 
Gambar 4.4.1.a.11. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kesebelas 
 
28. Assembly diagonal brace 
29. Setting to final position 





Gambar 4.4.1.a.12. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kedua belas 
 
31. Fabricate boatlanding framing 
32. Assembly boatlanding framing 
33. Fit & weld after dimensional check 
 
 
Gambar 4.4.1.a.13. Gambar skema fabrikasi jacket tahap ketiga belas 
 










Gambar 4.4.1.a.14. Gambar skema fabrikasi jacket tahap keempat belas 
 
 
35. Fabricate bumper 
36. Install to final position 
37. Fit & weld after dimensional check 
 
Gambar 4.4.1.a.15. Gambar skema fabrikasi jacket tahap kelima belas 
 
38. Fabricate jacket appurtenances 
39. Install to final position 
40. Fit & weld after dimensional check 
41. NDE 
42. Touch up coating splash zone & top jacket 














Gambar 4.4.1.b.1. Gambar skema fabrikasi topside tahap pertama 
 
1. Pengadaan Material 
2. Marking, cutting, profiling & butt joint 





Gambar 4.4.1.b.2. Gambar skema fabrikasi topside tahap kedua 
 
 
4. Fabricate skipping support 





Gambar 4.4.1.b.3. Gambar skema fabrikasi topside tahap ketiga 
 
 
6. Fabricate shoe of deck column 





Gambar 4.4.1.b.4. Gambar skema fabrikasi topside tahap keempat 
 
 
8. Fabricate cellar deck framing 
9. Assembly cellar deck framing 
 Fit & weld after dimensional check 
 NDE 
 Blasting & painting 








11. Fabricate grating & railing 










Gambar 4.4.1.b.6. Gambar skema fabrikasi topside tahap keenam 
 
 
13. Fabricate column & bracing 




Gambar 4.4.1.b.7. Gambar skema fabrikasi topside tahap ketujuh 
 
 
15. Fabricate mezzanine deck 
16. Assembly mezzanine deck 
 Fit & weld after dimensional check 
 NDE 
 Painting 






Gambar 4.4.1.b.8. Gambar skema fabrikasi topside tahap kedelapan 
 
 
18. Fabricate grating, stair & railing 
19. Install to final position then install equipment to final position 
 
 
Gambar 4.4.1.b.9. Gambar skema fabrikasi topside tahap kesembilan 
 
 
20. Fabricate main deck framing & plate 
21. Assembly main deck framing & plate 
 Fit & weld after dimensional check 
 NDE 
 Painting 






Gambar 4.4.1.b.10. Gambar skema fabrikasi topside tahap kesepuluh 
 
 
23. Fabricate stairs & railing 










25. Fabricate vent boom framing 
26. Assembly vent boom framing 







Gambar 4.4.1.b.12. Gambar skema fabrikasi topside tahap kedua belas 
 
 
27. Fabricate lifting leg & deck appurtenances 
28. Assemblt deck appurtenances 
29. Fit and weld after dimensional check 
30. NDE 
31. Touch up coating 
32. Install deck equipment 
33. Install pedestal crane 
34. Deck fabrication completed and ready to Loudout 
35. Install vent boom
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4.5. Time Schedule 
Setelah pekerjaan proyek dipecah-pecah menjadi paket-paket pekerjaan, 
selanjutnya dapat dibuat penjadwalannya. Yang perlu diperhatikan adalah 
waktu pengerjaan tiap paket kerja tertentu. Dan juga yang perlu dijadwalkan 
adalah paket pekerjaan atau aktifitas. 
Berikut ini adalah jadwal fabrikasi WHP Madura BD : 
 
Tabel 4.5. Tabel jadwal fabrikasi WHP Madura BD. 
JENIS KEGIATAN START FINISH 
CONSTRUCTION 30 April 2014 15 Oktober 2015 
Jacket  07 Agustus 2014 20 Agustus 2015 
Main Steel  12 Agustus 2014 28 Juli 2015 
Fab. Jacket legs  12 Agustus 2015 26 November 2015 
Assembly leg 1B-2B onto craddle  27 November 2015 08 Desember 2015 
Assembly anode at el. row A & B  08 Januari 2015 10 Januari 2015 
Assembly anode at Hor. frame el. -82'  09 Januari 2015 12 Januari 2015 
Assembly anode at el. row 1 & 2  09 Januari 2015 13 Januari 2015 
Fab. mudmat  29 November 2014 13 Januari 2015 
Fab diag. bracing-hor. framing  09 Januari 2015 13 Januari 2015 
Assembly anode at Hor. Frame el. -33'  12 Januari 2015 15 Januari 2015 
Fab. Jacket walkway framing 30  30 Agustus 2014 19 Januari 2015 
Assembly anode at Hor. frame el. -131'  16 Januari 2015 20 Januari 2015 
Assembly anode at Hor. frame el. -181' 20 Januari 2015 23 Januari 2015 
Assembly diag bracing & hor. frame el -
82'  28 Januari 2015 29 Januari 2015 
Assembly diag bracing & hor. frame el -
33'  29 Januari 2015 02 Februari 2015 
Assembly hor. frame el +18' include 
Walkway framing  31 Januari 2015 04 Februari 2015 
Assembly diag bracing & hor. frame el -
131'  25 Februari 2015 12 Maret 2015 
Assembly leg 1A - 2A onto system  04 Maret 2015 19 Maret 15 
Assembly mudmat  28 Februari 2015 30 Juni 2015 
Assembly Grout Packer  10 Juni 15 03 Juli 2015 
Groutline and Grouting system test  10 Juni 2015 08 Juli 2015 
Assembly Diapragm Closure  08 Jul 2015 16 Juli 2015 
Blasting & Painting Hor. frame el. +18' 
incl Walkway framing 14 Juli 2015 28 Juli 2015 
Leak test Jacket Leg  16 Juli 2015 28 Juli 2015 





JENIS KEGIATAN START FINISH 
Fab. padeyes  19 November 2014 10 Februari 2015 
Fab. boatlanding  06 November 2014 13 Februari 2015 
Fab. conductor guides 07 Oktober 2014 16 Februari 2015 
Fab. stairways-handrail  02 Desember 2014 03 Maret 2015 
Fab. Riser Clamp 11 Desember 2014 16 Maret 2015 
Trial fit Stairway  25 Mei 2015 25 Mei 2015 
Trial fit boatlanding  06 April 2015 04 Juni 2015 
Assembly padeyes  03 Maret 2015 04 Juli 2015 
Trial fit Barge Bumper 25 Juni 2015 23 Juli 2015 
Install Riser Pipe & Clamp  14 Juli 2015 10 Agustus 2015 
Final coating/ splash zone  14 Agustus 2015 20 Agustus 2015 
Pile  07 Agustus 2014 25 Desember 2014 
Fab. piles A-1  07 Agustus 2014 25 Desember 2014 
Fab. piles A-2  22 Oktober 2014 25 Desember 2014 
Fab. piles B-1  22 Oktober 2014 25 Desember 2014 
Fab. piles B-2  22 Oktober 2014 25 Desember 2014 
Topside  30 April 2014 08 Oktober 2015 
Structure  30 April 2014 27 Agustus 2015 
Fabrication 30 April 2014 25 Maret 2015 
Fab. Deck plating  11 November 2014 25 Desember 2014 
Fab/ blast/prime. deck column,deck 
leg,Stubbing  20 Juni 2014 25 Desember 2014 
Fab/ blast/prime. Mezzanine Deck  28 Mei 2014 31 Desember 2014 
Fab/ blast/prime. handrail  15 Oktober 2014 06 Januari 2015 
Fab/ blast/prime. Padeyes  20 November 2014 13 Januari 2015 
Fab/ blast/prime. Main Deck 28 Mei 2014 19 Januari 2015 
Fab/ blast/prime. Cellar deck  28 Mei 2014 31 Januari 2015 
Fab./blast/prime. Hatch Cover on Cellar 
deck  30 Januari 2015 05 Februari 2015 
Fab/blast/prime. Control room  15 Oktober 2014 09 Februari 2015 
Fab/ blast/prime. crane boom rest  08 Juli 2014 10 Februari 2015 
Fab/ blast/prime. stairways, ladders  25 Desember 2014 11 Februari 2015 
Fab/blast/prime. Hatch Cover on Main 
deck  30 Januari 2015 17 Februari 2015 
Fab/blast/prime. Pedestal crane access 
platform 22 Desember 2014 24 Februari 2015 
Fab/ blast/prime. vent boom  03 Desember 2014 25 Februari 2015 
Fab/ blast/prime. Deck Bracing  30 April 2014 25 Maret 2015 
Assembly  20 November 2014 27 Agustus 2015 







4.6. Fixed Cost 
 
Biaya tetap atau fixed cost biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, 
tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh 
banyak sedikitnya produk atau jasa yang dihasilkan, nilainya tetap dan tidak berubah. 
Pada pembangunan fabrikasi jacket platform ini yang dimaksud dengan fixed cost atau 






JENIS KEGIATAN START FINISH 
Assembly deck column above cellar 
deck  23 Desember 14 01 Januari 2015 
Assembly (Stacking) Mezzanine deck  03 Januari 2015 09 Januari 2015 
Assembly (Stacking) Main deckA 20 Januari 2015 25 Maret 2015 
Assembly Pedestal crane access 
platform  27 Februari 2015 25 Maret 2015 
Assembly deck column above 
Mezzanine  05 Januari 2015 05 Mei 2015 
Assembly Padeyes  20 November 2014 05 Mei 2015 
Assembly stairways, ladders  23 Februari 2015 04 Juni 2015 
Assembly Hatch cover on Main deck  23 Februari 2015 04 Juni 2015 
Assembly handrails  02 Februari 2015 12 Juni 2015 
Assembly gratings, deck plate and Hatch 
cover on Cellar deck  A 23 Desember 2014 15 Juni 2015 
Assembly gratings and deck plate 
Mezzanine deck  05 Januari 2015 16 Juni 2015 
Assembly crane boom rest 03 Februari 2015 22 Juni 2015 
Assembly Control Room structure  25 Februari 2015 01 Agustus 2015 
Assembly vent boom  26-Februari 2015 14 Agustus 2015 
Install roof fire rating on Control room  04 Juni 2015 15 Agustus 2015 
Stucture Final coating  02 April 2015 18 Agustus 2015 
Install wall fire rating on Control room  11 Juni 2015 25 Agustus 2015 
Install floor fire rating on Control room 22 Agustus 2015 27 Agustus 2015 
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 4.6.1. Fixed Cost Fabrikasi Jacket 
Disini fixed cost menjelaskan tentang biaya tetap dalam proses fabrikasi jacket. 
Biaya ini nilainya tetap dan tidak berubah. Biaya ini merupakan biaya bahan baku 
atau material untuk proses fabrikasi jacket.Berikut adalah perhitungannya : 
 
Tabel 4.6.1. Tabel perhitungan fixed cost fabrikasi jacket 
 
 
Dari data berat tiap aktifitas dan total biaya yang kita punya, pada table diatas 
kita dapat mengetahui biaya per akifitas dan bobot biaya per aktifitas. Cara untuk 
menghitung biaya  tiap aktifitas adalah dengan mengkalikan weight factor dengan total 
biaya. Hal ini digunakan untuk mencari bobot biaya tiap aktifitas . Bobot biaya per 




1 Primary Steel 55.00% 874,729.48$    
a Fab. Jacket legs 252,204.10    35.52% 310,703.91$    20%
b Fab diag. bracing-hor. framing 379,160.00    53.41% 467,193.02$    29%
c Fab. mudmat 78,576.00      11.07% 96,832.55$      6%
2 Steel Appurtenances 25.00% 397,604.31$    
a Fab. boatlanding 37,246.00      19.57% 77,811.16$      5%
b Fab. Anode 57,367.00      30.15% 119,877.70$    8%
c Fab.  riser clamp & Install Riser 8,381.00        4.40% 17,494.59$      1%
d Fab. conductor guides 17,349.00      9.12% 36,261.51$      2%
e Fab. padeyes 8,862.00        4.66% 18,528.36$      1%
f Fab. Walkway Framing 15,781.00      8.29% 32,961.40$      2%
g Fab. Grout packer 3,628.00        1.91% 7,594.24$        0%
h Fab. Transition piece & Crown shim 20,759.00      10.91% 43,378.63$      3%
i Fab. Barge bumper 18,000.00      9.46% 37,613.37$      2%
j Fab. Open Drain sump 1,905.00        1.00% 3,976.04$        0%
k Fab. Handrail 1,020.00        0.54% 2,147.06$        0%
3 Pile 20.00% 318,083.45$    




BiayaNo. Aktifitas Weight (KG) Bobot
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 4.6.2 Fixed Cost Fabrikasi Topside 
Disini fixed cost menjelaskan tentang biaya tetap dalam proses fabrikasi 
jacket. Biaya ini nilainya tetap dan tidak berubah. Biaya ini termasuk juga biaya 
bahan baku atau material untuk membuat topside. 
 
Tabel 4.6.2. Tabel perhitungan fixed cost fabrikasi topside 
 
 
Dari data berat tiap aktifitas dan total biaya yang kita punya, pada table diatas 
kita dapat mengetahui biaya per akifitas dan bobot biaya per aktifitas. Cara untuk 
menghitung biaya  tiap aktifitas adalah dengan mengkalikan weight factor dengan total 
biaya. Hal ini digunakan untuk mencari bobot biaya tiap aktifitas . Bobot biaya per 







Structural 325,150.83           100% 518,092.11      
1 Cellar deck 67,710                  20.82% 239,752.09$    21%
2 Mezzanine deck 26,168                  8.05% 92,657.40$      8%
3 Main Deck 39,640                  12.19% 140,359.96$    12%
4 Truss elevation at rows 1 , 2 & 3 10,210                  3.14% 36,152.25$      3%
5 Elevation  Row A & Row B 54,538                  16.77% 193,111.19$    17%
6 Hatch cover 2,972                    0.91% 10,523.46$      1%
7 Ladder & Stair 4,034                    1.24% 14,283.86$      1%
8 Deck Flooring & Handrail 52,095                  16.02% 184,461.46$    16%
9 vent boom 2,263                    0.70% 8,012.98$        1%
10 crane boom rest 2,355                    0.72% 8,338.74$        1%
11 Control room 48,843                  15.02% 172,946.56$    15%
12 Padeyes 6,178                    1.90% 21,875.48$      2%
13 other deck appurtenances 8,145                    2.50% 28,840.36$      3%
325,150.83           100% 1,151,315.79$ 100%
BobotBiayaAktifitas
TOTAL
Weight (KG)No. Weight Factor
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4.7. Operational Cost 
 Operational cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah 
aktifitas. Disini biaya yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 
operasional proses fabrikasi. Catatan bahwa fabrication hours di bawah ini sudah termasuk 
direct labor, indirect labor, supervision, yard engineering and yard management. Namun 
tidak termasuk pekerjaan mechanical and electrical equipment.  
Berikut adalah perhitungan operational cost pada proses fabrikasi jacket platform Madura 
BD : 
4.7.1. Operational Cost Fabrikasi Jacket 
Disini menjelaskan tentang biaya biaya yang diperlukan untuk operasional 
proses fabrikasi jacket. Berikut adalah perhitungan operational cost pada proses 











1 Primary Steel 709,940.10 
a Fab. Jacket legs 252,204.10 252       25,220.41      327,865.33$    
b Fab diag. bracing-hor. framing 379,160.00 379       37,916.00      492,908.00$    
c Fab. mudmat 78,576.00   79         7,857.60        102,148.80$    
2 Steel Appurtenances 190,298.00 - - -
a Fab. boatlanding 37,246.00   37         3,724.60        48,419.80$      
b Fab. Anode 57,367.00   57         5,736.70        74,577.10$      
c Fab.  riser clamp & Install Riser 8,381.00     8           838.10           10,895.30$      
d Fab. conductor guides 17,349.00   17         1,734.90        22,553.70$      
e Fab. padeyes 8,862.00     9           886.20           11,520.60$      
f Fab. Walkway Framing 15,781.00   16         1,578.10        20,515.30$      
g Fab. Grout packer 3,628.00     4           362.80           4,716.40$        
h Fab. Transition piece & Crown shim 20,759.00   21         2,075.90        26,986.70$      
i Fab. Barge bumper 18,000.00   18         1,800.00        23,400.00$      
j Fab. Open Drain sump 1,905.00     2           190.50           2,476.50$        
k Fab. Handrail 1,020.00     1           102.00           1,326.00$        
3 Pile 842,030.00 - - -
a Fab. Pile 842,030.00 842       84,203.00      1,094,639.00$ 
TOTAL 709,940.10 1,742    174,227         2,264,948.53$ 
No. Activity Weight (KG) TON/MH Biaya Man Hour
1 MH = $13 




 4.7.2. Operational Cost Fabrikasi Topside 
Disini menjelaskan tentang biaya biaya yang diperlukan untuk 
operasional proses fabrikasi topside. Berikut adalah perhitungan operational 






Tabel 4.7.2. Tabel perhitungan operational cost fabrikasi topside 
 
 
 4.7.3 Operational Cost Untuk Sewa Peralatan 
Disini menjelaskan perhitungan biaya operational cost untuk mendukung 
proses fabrikasi jacket dan topside . Berikut adalah perhitungan biaya sewa 









Structural 325,150.83      
1 Cellar deck 67,710             68            6,771    88,023.00$      
2 Mezzanine deck 26,168             26            2,617    34,018.40$      
3 Main Deck 39,640             40            3,964    51,532.00$      
4 Truss elevation at rows 1 , 2 & 3 10,210             10            1,021    13,273.00$      
5 Elevation  Row A & Row B 54,538             55            5,454    70,899.18$      
6 Hatch cover 2,972               3              297       3,863.60$        
7 Ladder & Stair 4,034               4              403       5,244.20$        
8 Deck Flooring & Handrail 52,095             52            5,210    67,723.50$      
9 vent boom 2,263               2              226       2,941.90$        
10 crane boom rest 2,355               2              236       3,061.50$        
11 Control room 48,843             49            4,884    63,495.90$      
12 Padeyes 6,178               6              618       8,031.40$        
13 other deck appurtenances 8,145               8              815       10,588.50$      




1 MH = $13 




Tabel 4.7.3. Tabel perhitungan operational cost untuk sewa peralatan 
 
Jadi total operational cost untuk fabrikasi jacket platform Madura BD adalah sebagai 
berikut : 
 
Tabel 4.7.a. Tabel perhitungan total operational cost fabrikasi Madura BD platform 
 
 
4.8. Kurva S 
 
Kurva S adalah suatu kurva yang disusun untuk menunjukkan hubungan antara nilai 
komulatif biaya atau jam-orang (man hours) yang telah digunakan atau persentase (%) 
penyelesaian pekerjaan terhadap waktu. Dengan demikian pada kurva–S dapat 
digambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan. Kurva S disini 
menggambarkan hubungan antara nilai komulatif biaya dan bobot komulatif pekerjaan 
terhadap waktu. Berikut adalah perhitungan untuk membuat kurva S pada proses fabrikasi 
platform:
No Description Biaya (USD)
1 Sewa Crane, Scaffolding 421,543.00$    
2 Surface Prep & Painting 49,391.00$      
3 Fab. & Constructions, Shipping Support 852,083.00$    
4 NDE 42,010.00$      
5 Weld Electrode & Consumable Material 34,957.00$      
6 Shop Handling 43,734.00$      
7 Others 44,863.00$      
TOTAL 1,488,581.00$ 
No Description Biaya (USD)
1 Sewa Peralatan 1,488,581.00$ 
2 Man Hours Jacket 2,264,948.53$ 












4.9. Total Biaya Fabrikasi Platform Madura BD 
 
Total biaya fabrikasi disini di hitung dari fixed cost ditambahkan dengan 
operational cost dan di tambahkan dengan biaya asuransi (insurance). Berikut 
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Tabel 4.9. Tabel total biaya fabrikasi platform Madura BD 
 
 
Total biaya diatas di dapatkan dari jumlah fixed cost pada jacket dan topside 
lalu ditambahkan dengan operational cost fabrikasi topside , operational cost 
fabrikasi jacket dan operational cost sewa peralatan kemudian ditambahkan 
biaya asuransi untuk fabrikasi platform ini yang di dapatkan dari data PT.PAL . 
Dari tabel diatas kita sudah menemukan total biaya fabrikasi jacke 
No Biaya Jumlah Biaya
Jacket 1,590,417.24$  
Topside 1,151,315.79$  
Jacket 2,264,948.53$  
Topside 422,696.08$     
Sewa Peralatan 1,488,581.00$  
3 Asuransi 74,000.00$        
6,991,958.64$  
2,741,733.03$  





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari analisis yang telah dilakukan pada Bab IV maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Total waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan proyek fabrikasi WHP 
Madura BD adalah selama 533 hari atau sekitar 17 bulan 23 hari 
2. Total biaya yang di butuhkan untuk menyelesaikan proyek fabrikasi WHP 
Madura BD adalah sebesar $ 6,991,958.64 atau sekitar Rp 90.895.462.320,00 
5.2. Saran 
Dalam melakukan evaluasi biaya dan waktu proyek, sebaiknya 
menggunakan standart / indeks kinerja yang benar-benar sesuai dengan kondisi 
di lapangan. Maka dari itu peninjauan dan survey langsung pada setiap pekerjaan 
dalam proyek sangat diperlukan demi keakuratan pengukuran. Dengan 
memvalidasi hasil analisis dengan kondisi nyata di lapangan sehingga nantinya 
akan ditemukan kesesuaian antara hasil analisis dan kenyataan di lapangan. 
Sehingga selanjutnya akan berguna untuk secara tepat dan cepat menentukan 
langkah-langkah pengendalian agar kinerja proyek sesuai dengan yang 
diharapkan dan di rencanakan. 
Saran dari penulis untuk penelitian yang akan datang adalah : 
1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan data material yang digunakan karena pada waktu itu penulis 
kesulitan mencari data untuk materialnya. 
2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan memasukkan data mechanical and 
electrical equipment yang dibutuhkan agar biaya yang dihitung lebih real. 
3. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan bantuan software 
Oracle Primavera atau Ms. Project. 
 
 
 1. JACKET 
Report  : # 116 CUT OF DATE : 18-Oct-15
 
Period : 12-Oct-15 to 18-Oct-15 ISSUED DATE : 19-Oct-15
Plan Actual Variance Plan Actual Variance Plan Actual Variance
1 2 3 4 5 6 7 8=(2+5) 9=(3+6) 10=(4+7)
1 Primary Steel 709,940.10     55.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
a Fab. Jacket legs 252,204.10     35.52% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
b Fab diag. bracing-hor. framing 379,160.00     53.41% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% -0.005%
c Fab. mudmat 78,576.00       11.07% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.001%
2 Steel Appurtenances 190,298.00     25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
a Fab. boatlanding 37,246.00       19.57% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% -0.002%
b Fab. Anode 57,367.00       30.15% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.002%
c Fab.  riser clamp & Install Riser 8,381.00         4.40% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
d Fab. conductor guides 17,349.00       9.12% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
e Fab. padeyes 8,862.00         4.66% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
f Fab. Walkway Framing 15,781.00       8.29% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
g Fab. Grout packer 3,628.00         1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
h Fab. Transition piece & Crown shim 20,759.00       10.91% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.005%
i Fab. Barge bumper 18,000.00       9.46% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
j Fab. Open Drain sump 1,905.00         1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
k Fab. Handrail 1,020.00         0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.000%
3 Pile 842,030.00     20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
a Fab. Pile 842,030.00     100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
1,742,268.10  100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%





EPCI-MADURA BD FIELD DEVELOPMENT PROJECT
Cummulative ProgressThis Week Last Week
  
2. FABRICATION / CONSTRUCTION TOPSIDE
Report  :# 116 CUT OF DATE : 18-Oct-15
 
Period :12-Oct-15 to 18-Oct-15 ISSUED DATE : 19-Oct-15
Weight
KG Plan Actual Variance Plan Actual Variance Plan Actual Variance
1 2 3 4 5 6 7 8=(2+5) 9=(3+6) 10=(4+7)
1.1 Cellar deck 67,710.00            20.82% 0.00% 0.03% 0.03% 100.00% 99.97% -0.03% 100.00% 100.00% 0.00%
1.2 Mezzanine deck 26,168.00            8.05% 0.00% 0.02% 0.02% 100.00% 99.99% -0.01% 100.00% 100.00% 0.00%
1.3 Main Deck 39,640.00            12.19% 0.00% 0.01% 0.01% 100.00% 99.99% -0.01% 100.00% 100.00% 0.00%
1.4 Truss elevation at rows 1 , 2 & 3 10,210.00            3.14% 0.00% 0.06% 0.06% 100.00% 99.94% -0.06% 100.00% 100.00% 0.00%
1.5 Elevation  Row A & Row B 54,537.83            16.77% 0.00% 0.02% 0.02% 100.00% 99.97% -0.03% 100.00% 100.0% -0.01%
1.6 Hatch cover 2,972.00              0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 99.99% -0.01% 100.00% 100.0% -0.01%
1.7 Ladder & Stair 4,034.00              1.24% 0.00% 0.02% 0.02% 100.00% 99.98% -0.02% 100.00% 100.00% 0.00%
1.8 Deck Flooring & Handrail 52,095.00            16.02% 0.00% 0.10% 0.10% 100.00% 99.90% -0.10% 100.00% 100.00% 0.00%
1.9 vent boom 2,263.00              0.70% 0.00% 22.38% 22.38% 100.00% 77.62% -22.38% 100.00% 100.00% 0.00%
1.10 crane boom rest 2,355.00              0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
1.11 Control room 48,843.00            15.02% 0.00% 0.11% 0.11% 100.00% 99.89% -0.11% 100.00% 100.00% 0.00%
1.12 Padeyes 6,178.00              1.90% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%











 1 Primary Steel 55.00% 874,729.48$    
a Fab. Jacket legs 252,204.10    35.52% 310,703.91$    20%
b Fab diag. bracing-hor. framing 379,160.00    53.41% 467,193.02$    29%
c Fab. mudmat 78,576.00      11.07% 96,832.55$      6%
2 Steel Appurtenances 25.00% 397,604.31$    
a Fab. boatlanding 37,246.00      19.57% 77,811.16$      5%
b Fab. Anode 57,367.00      30.15% 119,877.70$    8%
c Fab.  riser clamp & Install Riser 8,381.00        4.40% 17,494.59$      1%
d Fab. conductor guides 17,349.00      9.12% 36,261.51$      2%
e Fab. padeyes 8,862.00        4.66% 18,528.36$      1%
f Fab. Walkway Framing 15,781.00      8.29% 32,961.40$      2%
g Fab. Grout packer 3,628.00        1.91% 7,594.24$        0%
h Fab. Transition piece & Crown shim 20,759.00      10.91% 43,378.63$      3%
i Fab. Barge bumper 18,000.00      9.46% 37,613.37$      2%
j Fab. Open Drain sump 1,905.00        1.00% 3,976.04$        0%
k Fab. Handrail 1,020.00        0.54% 2,147.06$        0%
3 Pile 20.00% 318,083.45$    
a Fab. Pile 842,030.00    100.00% 318,083.45$    20%
1,742,268.10 1,590,417.24$ 100%





 Structural 325,150.83           100% 518,092.11      
1 Cellar deck 67,710                  20.82% 239,752.09$    21%
2 Mezzanine deck 26,168                  8.05% 92,657.40$      8%
3 Main Deck 39,640                  12.19% 140,359.96$    12%
4 Truss elevation at rows 1 , 2 & 3 10,210                  3.14% 36,152.25$      3%
5 Elevation  Row A & Row B 54,538                  16.77% 193,111.19$    17%
6 Hatch cover 2,972                    0.91% 10,523.46$      1%
7 Ladder & Stair 4,034                    1.24% 14,283.86$      1%
8 Deck Flooring & Handrail 52,095                  16.02% 184,461.46$    16%
9 vent boom 2,263                    0.70% 8,012.98$        1%
10 crane boom rest 2,355                    0.72% 8,338.74$        1%
11 Control room 48,843                  15.02% 172,946.56$    15%
12 Padeyes 6,178                    1.90% 21,875.48$      2%
13 other deck appurtenances 8,145                    2.50% 28,840.36$      3%
325,150.83           100% 1,151,315.79$ 100%







Structural 325,150.83      
1 Cellar deck 67,710             68            6,771      88,023.00$          
2 Mezzanine deck 26,168             26            2,617      34,018.40$          
3 Main Deck 39,640             40            3,964      51,532.00$          
4 Truss elevation at rows 1 , 2 & 3 10,210             10            1,021      13,273.00$          
5 Elevation  Row A & Row B 54,538             55            5,454      70,899.18$          
6 Hatch cover 2,972               3              297         3,863.60$            
7 Ladder & Stair 4,034               4              403         5,244.20$            
8 Deck Flooring & Handrail 52,095             52            5,210      67,723.50$          
9 vent boom 2,263               2              226         2,941.90$            
10 crane boom rest 2,355               2              236         3,061.50$            
11 Control room 48,843             49            4,884      63,495.90$          
12 Padeyes 6,178               6              618         8,031.40$            
13 other deck appurtenances 8,145               8              815         10,588.50$          
325,150.83      325          32,515    422,696.08$        
No. Activity
TOTAL
Weight (KG) TON/MH Biaya Man Hours
 Weight
TON
1 Primary Steel 709,940.10 
a Fab. Jacket legs 252,204.10 252       25,220.41      327,865.33$    
b Fab diag. bracing-hor. framing 379,160.00 379       37,916.00      492,908.00$    
c Fab. mudmat 78,576.00   79         7,857.60        102,148.80$    
2 Steel Appurtenances 190,298.00 - - -
a Fab. boatlanding 37,246.00   37         3,724.60        48,419.80$      
b Fab. Anode 57,367.00   57         5,736.70        74,577.10$      
c Fab.  riser clamp & Install Riser 8,381.00     8           838.10           10,895.30$      
d Fab. conductor guides 17,349.00   17         1,734.90        22,553.70$      
e Fab. padeyes 8,862.00     9           886.20           11,520.60$      
f Fab. Walkway Framing 15,781.00   16         1,578.10        20,515.30$      
g Fab. Grout packer 3,628.00     4           362.80           4,716.40$        
h Fab. Transition piece & Crown shim 20,759.00   21         2,075.90        26,986.70$      
i Fab. Barge bumper 18,000.00   18         1,800.00        23,400.00$      
j Fab. Open Drain sump 1,905.00     2           190.50           2,476.50$        
k Fab. Handrail 1,020.00     1           102.00           1,326.00$        
3 Pile 842,030.00 - - -
a Fab. Pile 842,030.00 842       84,203.00      1,094,639.00$ 
TOTAL 709,940.10 1,742    174,227         2,264,948.53$ 
Aktifitas Weight (KG) TON/MH Biaya Man HourNo.
 No Description Biaya (USD)
1 Sewa Crane, Scaffolding 421,543.00$    
2 Surface Prep & Painting 49,391.00$      
3 Fab. & Constructions, Shipping Support 852,083.00$    
4 NDE 42,010.00$      
5 Weld Electrode & Consumable Material 34,957.00$      
6 Shop Handling 43,734.00$      
7 Others 44,863.00$      
TOTAL 1,488,581.00$ 
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